



Заведующая МБДОУ № 2 «Колокольчик»
Милевская Е.М.

20 января 2014 г.

План-график перехода введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ №2 «Колокольчик» на 2014 – 2015 г.

№	Наименование этапов реализации	Период реализации	Ответственные	Результат исполнения	Отметка об исполнении (дата, № приказа, протокола и тд.)
I. Организационно-управленческая деятельность					
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО	январь 2014 г.	заведующий, зам.заведующего по ВМР	пакет нормативных документов	
1.2	Внесение изменений в учредительные документы, локальные акты, должностные инструкции МБДОУ, разработка новых локальных актов и распорядительных документов	январь 2014 г.	заведующий	приказ	
1.3	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	январь 2014 г.	заведующий	приказ	
1.4	Создание экспериментальных групп по ФГОС ДО (I мл. группа, II мл. группа)	январь – сентябрь 2014 г.	заведующий, зам.заведующего по ВМР	приказ, протокол	
1.5	Определение примерной программы для ООП, парциальных программ	март 2014 г.	рабочая группа	приказ, протокол	
II. Кадрово-методическая деятельность.					
2.1	Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО: - разработка план-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников - проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО	январь 2014 г. - декабрь 2015 г. январь – октябрь 2014 г.	зам. заведующего по ВМР	график, приказ приказ, график, протоколы	

2.2	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО	август – декабрь 2014 г.	зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	пакет документов	
-----	--	--------------------------	---	------------------	--

III.Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО

3.1	Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ: - создание предметно-пространственной среды - формирование кадровых условий - обеспечение психолого-педагогических условий - обеспечение финансовых условий - создание материально-технических условий	январь 2014г. – декабрь 2015 г.	заведующий, зам. заведующего по ВМР, начальник Х.О., рабочая группа	план-график перспективного развития, аналитическая справка	
3.2	Наполнение разделов ООП содержанием - обязательная часть; - часть, формируемая участниками образовательных отношений	июль – август 2014 г.	рабочая группа	приказы, протокол	
3.3	Утверждение программы ООП на педагогическом совете	август 2014 г.	заведующий	приказ	

IV.Информационно-аналитическая деятельность

4.1	Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ	10.07.2014 г. 10.10.2014 г. 10.01.2015 г.	зам. заведующего по ВМР	скриншоты	
4.2	Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО	февраль – август 2014 г.	рабочая группа	карта самообследования, аналитическая справка	
4.3	Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом	сентябрь – октябрь 2014 г.	рабочая группа	презентация, протокол	
4.4	Корректировка ООП	сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.	зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	протокол	

V.Контрольная деятельность

5.1	Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС (ежедневно)	январь 2014 г.	зам. заведующего по ВМР	приказ	
-----	---	----------------	-------------------------	--------	--

5.2	Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ № «_____»	IV квартал 2014 г.	зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	приказ	
5.3	Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки создания условий	июль 2014 г.	заведующий, зам. заведующего по ВМР, начальник Х.О., рабочая группа	контрольно-измерительные материалы	
5.4	Предоставление ежеквартального отчета в отдел образования администрации МО «Анивский городской округ» о готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	10.07.2014 г. 10.10.2014 г. 10.01.2015 г.	заведующий	информационная справка	

VI. Финансово-экономическая деятельность

6.1	Определение объема финансовых затрат для введения ФГОС ДО	январь – февраль 2014 г.	заведующий	план финансово-хозяйственной деятельности на текущий год с графиком расходования финансовых средств	
-----	---	--------------------------	------------	---	--